



चुमनुव्री गाउँपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड: १

संख्या: ८

मिति: २०७५/०२/१४

भाग-२

चुमनुव्री गाउँ कार्यपालिकाको आयोजना संचालन सम्बन्धी

कार्यविधि, २०७५

चुमनुव्री गाउँपालिका

सिर्दिबास, गोरखा

चुमनुव्री गाउँ सभाबाट स्वीकृत मिति: २०७५/०२/१४

१. प्रस्तावना:

चुमनुव्री गाउँ कार्यपालिकाको योजना तर्जुमा प्रकृयाको निर्देशन र अधिनमा रहि वडा स्तरीय योजना का साथै गाउँपालिका स्तरीय योजना संचालन गर्न गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी यो योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएको छ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा-

- (क) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले चुमनुव्री गाउँपालिका भित्र योजना संचालन गर्न गठीत कार्य समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।
- (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
- (ग) “उपाध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्दछ ।
- (घ) “सचिव” भन्नाले उपभोक्ता समितिको सचिव सम्झनुपर्दछ ।
- (ङ) “कोषाध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष सम्झनु पर्दछ ।
- (च) “कार्यपालिका” भन्नाले गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्झनु पर्दछ ।
- (छ) “सदस्य” भन्नाले उपभोक्ता समितिको सदस्य सम्झनु पर्दछ ।

३. टोल सुधार समितिको गठन

३.१ स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिनमा रही प्रत्येक वडा समितिले आ आफ्नो वडामा टोल सुधार समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

४. योजना छनौट प्रकृया

४.१ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि गाउँ कार्यपालिकाबाट त्यस वर्षको लागी बजेट बक्तव्य हुनु अगावै टोल सुधार समितिको रोहबरमा वडा कार्यालयले एक सूचना जारी गरी टोल, टोल र बस्ती बस्तीबाट योजना संकलन गर्ने काम गर्नुपर्दछ । योजना संकलन गर्दा योजना तर्जुमा प्रकृया को निर्देशनमा रही योजना संकलन तथा छनौट गर्नुपर्नेछ ।

४.२ यसरी त्यस वर्षको लागी संकलन गरिएको योजनाहरु बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको छलफलमा पेश गरी त्यस आर्थिक वर्षको लागी योजना बनाउनमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने छ । त्यसै छलफलबाट निशकर्ष निकाली कार्यपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले त्यस आर्थिक वर्षको लागी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने छ । यसरी बनाईएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम गाउँ सभाबाट घोषणा गर्नुपर्दछ ।

५ वडा समितिको वडा परिषद्

५.१ गाउँ सभाबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्य प्रस्तुत भईसकेपछि त्यसको ७ दिन भित्र वडा समितिहरूले वडामा तोकिएको बजेट सिमा भित्र रही टोल र बस्तीबाट संकलन गरिएको योजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा राखी वडा परिषद् गर्नुपर्दछ र उक्त परिषद्मा निर्णय गरिएको जानकारी गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ ।

६. उपभोक्ता समिति गठन

६.१ वडा परिषदबाट स्वीकृत योजना संपन्न गर्नको लागि त्यस टोल र वस्तीको बुद्धिजीवी वर्ग र उत्साहीत जनसमुदायको भेलाबाट टोल सुधार समितिको रोहबरमा एक उपभोक्ता समिति गठन गर्नपर्छ । त्यस योजनाको तोकिएको प्राविधिक मार्फत लागत स्टीमेट तयार पार्ने र अधिकतम जनसहभागीतामा सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारी त्यसै योजना उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वडा सचिवले आवश्यक प्रशासनीक कार्यमा भुमिका निभाउनु पर्नेछ ।

६.२ उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी

- १ संवन्धीत वडा समिति वा गाउँपालिकामा योजना सम्झौता गर्ने
- २ त्यस योजनाको लागि तोकिएको बजेट सिमाभित्र रही बजेटको अधिकतम उपभोग गरी सफलतापूर्वक योजना संपन्न गर्ने ।
- ३ योजना संपन्न गर्न योजनाको प्रकृतिहेरी केही पेशकी रकम तथा आंशिक रकम माग गरेमा उपभोक्ता समितिको आधिकारीक तोकिएको खातामा रकम दिन सकिनेछ ।
- ४ लागत समय धेरै लाग्ने र ठुला योजनाको हकमा योजनाको मार्ग चित्र संवन्धीत योजना स्थलमा बोर्ड बनाई सर्वसाधारणको जानकारीको लागि टाँस गर्नुपर्नेछ ।
- ५ योजना संपन्न भईसके पछि अन्तिम भुक्तानीको लागि वडा समिति मार्फत वडा सचिव तथा वडा अध्यक्षको प्रत्यक्ष सहभागीतामा योजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन गराई गाउँपालिका समक्ष उपभोक्ता समितिले फायल पेश गर्ने ।
- ६ गाउँपालिका का प्रमुख तथा निजले तोकिएको व्यक्ति मार्फत योजनाको अन्तिम अनुगमन गरी गाउँ पालिकाको प्राविधिक ईन्जिनियरले कार्य संपन्नताको प्रतिवेदन पेश गरेपछि गाउँपालिकाको प्रमुखको तोक आदेशमा योजनाको फर फारक गरिनेछ र अन्तिम भुक्तानी दिईनेछ ।

आज्ञाले,

प्रदिप गिरी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत